بسمه‏تعالي
ــ حضور محترم برادر محمدي مجري پروژه فاز اول سايت مركز
با سلام، ذيلاً گزارشي خلاصه از آن چه انجام شده و بايد شود خدمت شما تقديم مي‏نمايم.

1. مطابق بند 6/3 قرارداد (ص10) در تاريخ 1/1/85 پروژه با پرداخت مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار تومان آغاز شد.
2. مطابق بند 6/3 قرارداد (ص10) مجري موظف بود در تاريخ 15/1/85 مستندات فني اجراي پروژه را تحويل كارفرما دهد و كارفرما پس از كنترل در طول دو هفته موافقت خود را اعلام نمايد و در تاريخ 1/2/85 پرداخت دوم خود را به مبلغ سه ميليون و چهارصد تومان انجام دهد.
3. مطابق بند 6/3 قرارداد (ص10) از تاريخ 1/2/85 مجري موظف است كار اجرايي را آغاز كرده و تا تاريخ 1/6/85 پروژه را تحويل دهد و در اين مدت هر هفته يك برگ فرم گزارش كارفرما را تكميل نمايد و تحويل دهد كه 16 عدد فرم خواهد شد و در مقابل در تاريخ 1/6/85 مبلغ شش ميليون و هشتصد هزار تومان از كارفرما دريافت كند.
4. مطابق بند 6/3 قرارداد (ص10) پس از تحويل 16 فرم مذكور به همراه موارد ذكر شده در بند 5/3 قرارداد (1- بانك اطلاعات طراحي شده در mySQL با اطلاعات اوليه، 2- فايل‏هاي php، class، html، css، js، swf همراه با شاخه images همه در يك شاخه www، 3- مستندات بانك اطلاعات و نرم‏افزار به صورت فايل متني) كارفرما تا 31/6/85 فرصت دارد كه نرم‏افزار را چك كرده و نظرات نهايي خود را به اطلاع مجري برساند.
5. مجري نيز متعاقباً تا 15/7/85 فرصت دارد تا نواقص و اشكالات را برطرف نمايد و نسخه نهايي را تحويل دهد.
6. پس از ارائه پيش‏نويس قرارداد يك ساله پشتيباني از سوي مجري و تصويب آن از سوي كارفرما و امضاي طرفين، كارفرما مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار تومان در تاريخ 15/7/85 به مجري پرداخت خواهد كرد.
7. بنابراين اكنون شما در مرحله دوم قرار داريد و بيست روز تا تحويل نهايي نسخه آزمايشي فاصله داريد.
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ــ حضور محترم برادر محمدي مجري پروژه فاز اول سايت مركز

با سلام، فرموديد براي برادر افتخاري مشكلي در سربازي پيش آمده كه نمي‏تواند بيش از دو نيم‏روز در هفته با شما كار كند. بر اساس گزارش‏هاي قبلي شما، كار به اين گونه ميان تيم شما تقسيم شده است:
1. برادر حسني: برنامه‏نويسي نمايش فيش‏ها، علاقه‏مندي‏ها و تاريخچه، سيستم قفل كردن و نشانه‏گذاري، شبكه نمايه‏ها و سيستم ردپاي كاربر. لذا موارد زير از قرارداد را شامل مي‏شود:
1/4/2. بانك اطلاعات اصلي فيش‏ها

4/4/2. علاقه‏مندي‏ها و تاريخچه

6/4/2. سيستم ردپاي كاربر بر اساس XML
2. برادر نياسر: برنامه‏نويسي سيستم مديريت كاربران و امنيت سايت و توليد اعداد 14 رقمي و رمزگذاري و دريافت اطلاعات شخصي و مشخصات كاربران، طبقه‏بندي اعضاء، امتيازدهي به كاربران و…. لذا مورد زير از قرارداد را شامل مي‏شود:
3/4/2. سيستم مديريت كاربران سايت

3. برادر متّقي: بانك اطلاعات صوت و فيلم و پخش بر اساس فهرست. لذا مورد زير از قرارداد را شامل مي‏شود:
2/4/2. نمايش مديا بر اساس شات‏ليست

4. برادر افتخاري: سيستم وبلاگ و نظرسنجي و ارزيابي. لذا مورد زير از قرارداد را شامل مي‏شود:
5/4/2. وبلاگ، وبكست، گروه‏ها و صفحه من

9/4/2. سيستم ارزيابي نوبه‏اي خودكار
5. اين دو مورد از قرارداد را نيز بنده متوجه نشده‏ام كه به چه كسي واگذار شده است:
8/4/2. بانك صوتي قرآن با كيفيت رسانه‏اي

7/4/2. كارشناسان سيما و صدا
اكنون كه واقعاً از رساندن كار تا 1/6/85 عذر داريد، بخش‏هاي داراي اولويت را اعلام مي‏نمايم تا انجام شود و بخش‏هاي با اولويت كم‏تر را إن‏شاءالله تا 31/6/85 به انجام خواهيد رساند:

1/4/2. بانك اطلاعات اصلي فيش‏ها

4/4/2. علاقه‏مندي‏ها و تاريخچه

6/4/2. سيستم ردپاي كاربر بر اساس XML
3/4/2. سيستم مديريت كاربران سايت

9/4/2. سيستم ارزيابي نوبه‏اي خودكار
7/4/2. كارشناسان سيما و صدا

اين بخش‏ها اولويت كمتري دارند:

2/4/2. نمايش مديا بر اساس شات‏ليست

5/4/2. وبلاگ، وبكست، گروه‏ها و صفحه من

8/4/2. بانك صوتي قرآن با كيفيت رسانه‏اي
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