

مشخصات گزارش

تاریخ آغاز پروژه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

مدت کل پروژه: ۲۴ هفته

مدت طی شده از پروژه: ۳ هفته

درصد پیشرفت پروژه: ۳

درصد پیشرفت پیش‌بینی شده برای پروژه: ۴

درصد عقب‌ماندگی پروژه: ۱

وضعیت پروژه

پیشرفت	درصد	مدّت هفته	۲۴ هفته												برنامه									
			ماه ششم			ماه پنجم			ماه چهارم			ماه سوم				ماه دوم			ماه اول					
	۱۰	۸																					۱. جمع‌آوری نظریه‌ها	
۳	۳	۲																					✓	۱/۱. شناسایی صاحب‌نظران
۰	۱	۱																						۱/۲. ارائه فهرست صاحب‌نظران
	۳	۲																						۱/۳. استخراج و خلاصه‌سازی نظریات
	۱	۱																						۱/۴. ارائه فهرست نظریات
	۱	۱																						۱/۵. طبقه‌بندی نظریات
	۱	۱																						۱/۶. محصول: نظام طبقه‌بندی نظریات
	۲۶	۱۱																						۲. برگزاری کرسی‌های انصاف
	۱	۱																						۲/۱. انتخاب چهار نظریه
	۱۳	۱۰																						۲/۲. ارتباط با صاحب‌نظران
	۱۲	۹																						۲/۳. برگزاری جلسات
	۶۴	۱۵																						۳. تنظیم دستاورد کرسی‌ها
	۱۲	۹																						۳/۱. پیاده نوار صوتی جلسات
	۱۲	۹																						۳/۲. خلاصه‌سازی گفتگوها
	۱۲	۹																						۳/۳. دو بار داوری خلاصه‌ها و ثبت رأی
	۱۰	۸																						۳/۴. تولید گزارش نهایی هر جلسه
	۱۰	۸																						۳/۵. تحویل گزارش به صاحب‌نظران
	۵	۴																						۳/۶. محصول: گزارش جامع و انتشار مقاله
	۳	۲																						۳/۷. اطلاع‌رسانی درباره نتایج کرسی‌ها
۳	۱۰۰	۷۷																						کل پروژه

تکمیل‌کنندگان فرم:

سینا مرتضوی

مجری پروژه:

علیرضا اکبری

ناظر پروژه:

سیدمهدی موسوی