

— حضور محترم برادر محمدی مجری پروژه فاز اول سایت مرکز

با سلام، ذیلاً گزارشی خلاصه از آن چه انجام شده و باید شود خدمت شما تقدیم می‌نمایم.

۱. مطابق بند ۳/۶ قرارداد (ص ۱۰) در تاریخ ۸۵/۱/۱ پروژه با پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان آغاز شد.
۲. مطابق بند ۳/۶ قرارداد (ص ۱۰) مجری موظف بود در تاریخ ۸۵/۱/۱۵ مستندات فنی اجرای پروژه را تحویل کارفرما دهد و کارفرما پس از کنترل در طول دو هفته موافقت خود را اعلام نماید و در تاریخ ۸۵/۲/۱ پرداخت دوم خود را به مبلغ سه میلیون و چهارصد تومان انجام دهد.
۳. مطابق بند ۳/۶ قرارداد (ص ۱۰) از تاریخ ۸۵/۲/۱ مجری موظف است کار اجرایی را آغاز کرده و تا تاریخ ۸۵/۶/۱ پروژه را تحویل دهد و در این مدت هر هفته یک برگ فرم گزارش کارفرما را تکمیل نماید و تحویل دهد که ۱۶ عدد فرم خواهد شد و در مقابل در تاریخ ۸۵/۶/۱ مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار تومان از کارفرما دریافت کند.
۴. مطابق بند ۳/۶ قرارداد (ص ۱۰) پس از تحویل ۱۶ فرم مذکور به همراه موارد ذکر شده در بند ۳/۵ قرارداد (۱- بانک اطلاعات طراحی شده در MySQL با اطلاعات اولیه، ۲- فایل‌های php، class، html، css، js، swf همراه با شاخه images همه در یک شاخه www، ۳- مستندات بانک اطلاعات و نرم‌افزار به صورت فایل متنی) کارفرما تا ۸۵/۶/۳۱ فرصت دارد که نرم‌افزار را چک کرده و نظرات نهایی خود را به اطلاع مجری برساند.
۵. مجری نیز متعاقباً تا ۸۵/۷/۱۵ فرصت دارد تا نواقص و اشکالات را برطرف نماید و نسخه نهایی را تحویل دهد.
۶. پس از ارائه پیش‌نویس قرارداد یک ساله پشتیبانی از سوی مجری و تصویب آن از سوی کارفرما و امضای طرفین، کارفرما مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان در تاریخ ۸۵/۷/۱۵ به مجری پرداخت خواهد کرد.
۷. بنابراین اکنون شما در مرحله دوم قرار دارید و بیست روز تا تحویل نهایی نسخه آزمایشی فاصله دارید.

سید مهدی موسوی موشح

ناظر پروژه

۱۳۸۵/۵/۷

— حضور محترم برادر محمدی مجری پروژه فاز اول سایت مرکز

با سلام، فرمودید برای برادر افتخاری مشکلی در سربازی پیش آمده که نمی‌تواند بیش از دو نیم‌روز در هفته با شما کار کند. بر اساس گزارش‌های قبلی شما، کار به این گونه میان تیم شما تقسیم شده است:

۱. برادر حسنی: برنامه‌نویسی نمایش فیش‌ها، علاقه‌مندی‌ها و تاریخچه، سیستم قفل کردن و نشانه‌گذاری، شبکه نمایه‌ها و سیستم ردپای کاربر. لذا موارد زیر از قرارداد را شامل می‌شود:

۲/۴/۱. بانک اطلاعات اصلی فیش‌ها

۲/۴/۴. علاقه‌مندی‌ها و تاریخچه

۲/۴/۶. سیستم ردپای کاربر بر اساس XML

۲. برادر نیاسر: برنامه‌نویسی سیستم مدیریت کاربران و امنیت سایت و تولید اعداد ۱۴ رقمی و رمزگذاری و دریافت اطلاعات شخصی و مشخصات کاربران، طبقه‌بندی اعضا، امتیازدهی به کاربران و... لذا مورد زیر از قرارداد را شامل می‌شود:

۲/۴/۳. سیستم مدیریت کاربران سایت

۳. برادر متقی: بانک اطلاعات صوت و فیلم و پخش بر اساس فهرست. لذا مورد زیر از قرارداد را شامل می‌شود:

۲/۴/۲. نمایش مدیا بر اساس شات‌لیست

۴. برادر افتخاری: سیستم وبلاگ و نظرسنجی و ارزیابی. لذا مورد زیر از قرارداد را شامل می‌شود:

۲/۴/۵. وبلاگ، وبکست، گروه‌ها و صفحه من

۲/۴/۹. سیستم ارزیابی نوبه‌ای خودکار

۵. این دو مورد از قرارداد را نیز بنده متوجه نشده‌ام که به چه کسی واگذار شده است:

۲/۴/۸. بانک صوتی قرآن با کیفیت رسانه‌ای

اکنون که واقعاً از رساندن کار تا ۸۵/۶/۱ عذر دارید، بخش‌های دارای اولویت را اعلام می‌نمایم تا انجام شود و بخش‌های با اولویت کمتر را این شاءالله تا ۸۵/۶/۳۱ به انجام خواهید رساند:

۲/۴/۱. بانک اطلاعات اصلی فیش‌ها

۲/۴/۴. علاقه‌مندی‌ها و تاریخچه

۲/۴/۶. سیستم ردپای کاربر بر اساس XML

۲/۴/۳. سیستم مدیریت کاربران سایت

۲/۴/۹. سیستم ارزیابی نوبه‌ای خودکار

۲/۴/۷. کارشناسان سیما و صدا

این بخش‌ها اولویت کمتری دارند:

۲/۴/۲. نمایش مدیا بر اساس شات‌لیست

۲/۴/۵. وبلاگ، وبکست، گروه‌ها و صفحه من

۲/۴/۸. بانک صوتی قرآن با کیفیت رسانه‌ای

سید مهدی موسوی موشح

ناظر پروژه

۱۳۸۵/۵/۷